Reporte de Tareas Realizadas

Desarrollador: Carlos Bedon

Tiempo Trabajado: 116 horas y 45 minutos

Período: Diembre 2024

Descripción de Tareas, Módulos realizados en el periodo:

Tarea/Módulo	Porcentaje de avance al inicio del período	Porcentaje de avance al final del período	Descripción del Estado de Avance				
Bug QA Main redirect should redirect to query params url	0%	100%					
Usuarios Externos: Marca. List View	0%	100%					
Usuarios Externos: Portal Exportadores Despacho. Edit View, Delete View	0%	100%					
Usuarios Externos: Portal Exportadores Modulo Histórico. List View	0%	100%					

Entregables:

Tarea/Módulo	Entregables								
	Code	Unit Tests	e2e Tests	PR / Branch	Docs	Docs URL	User Docs	User Docs URL	
Usuarios Marcaciones: AWBs List View	TRUE	TRUE	FALSE		FALSE		FALSE	http://127.0.0.1:8000/marca/awb/list	
Usuarios Exportadores: Modulo Despacho: AWBs List View	TRUE	TRUE	FALSE		FALSE		FALSE	http://127.0.0.1:8000/exportadores/ coordinacion/lista	
Usuarios Exportadores: Modulo Despacho: AWBs Update View	TRUE	TRUE	FALSE		FALSE		FALSE	http://127.0.0.1:8000/exportadores/ coordinacion/1/update	

Usuarios Exportadores: Modulo Despacho: AWBs Delete View	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	http://127.0.0.1:8000/exportadores/ coordinacion/1/delete/
Usuarios Exportadores: Modulo Despacho: Historico List View	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	http://127.0.0.1:8000/exportador/ coordinacion/historico/
				·		